

Cronograma Eleições FBAH - Mandato 2020 / 2021

<i>Mês/Ano</i>	<i>Dia</i>		<i>Etapa</i>	
<i>Agosto 2019</i>	01/08/2019	Quinta	<i>Publicação do Comunicado => Início do Processo Eleitoral</i>	<i>15 Dias</i>
	05/08/2019	Segunda	<i>Recebimento de Recursos Sobre o Processo Eleitoral / Cronograma</i>	
	06/08/2019	Terça	<i>Julgamento dos Recursos Sobre o Processo Eleitoral / Cronograma</i>	
	07/08/2019	Quarta	<i>Início da Inscrição das Chapas</i>	
	15/08/2019	Quinta	<i>Término da Inscrição das Chapas</i>	
	16/08/2019	Sexta	<i>Homologação das Chapas</i>	
	19/08/2019	Segunda	<i>Publicação das Chapas</i>	<i>30 Dias</i>
	20/08/2019	Terça	<i>Recebimento de Recursos sobre a Candidatura das Chapas</i>	
	21/08/2019	Quarta	<i>Julgamento dos Recursos sobre a Candidatura das Chapas</i>	
	22/08/2019	Quinta	<i>Publicação das Homologação das Candidaturas das Chapas</i>	
	26/08/2019	Segunda	<i>Envio das Cédulas pelos Correios</i>	
	26/08/2019	Segunda	<i>Início da Votação</i>	
<i>Setembro 2019</i>	25/09/2019	Quarta	<i>Encerramento da Votação</i>	<i>30 Dias</i>
	25/09/2019	Quarta	<i>Apuração dos Votos + Assembleia Geral Extraordinária</i>	
	26/09/2019	Quinta	<i>Publicação do Resultado</i>	
	27/09 e 30/09	Sexta e Segunda	<i>Recebimento de Recursos sobre o Resultado das Eleições</i>	
<i>Outubro 2019</i>	01/10/2019	Terça	<i>Julgamento de Recursos sobre o Resultado das Eleições</i>	
	02/10/2019	Quarta	<i>Publicação do Resultado Final e Conclusão</i>	
<i>Dezembro 2019</i>	31/12/2019	Terça	<i>Término do Mandato 2018/2019</i>	
<i>Janeiro 2020</i>	02/01/2020	Quarta	<i>Início do Mandato da Diretoria Eleita</i>	